



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР  
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ИНВАЛИДОВ»

19 сентября 2016 г.

№ 46/1

г. Новосибирск

**Об утверждении комплекса мер  
по организации деятельности  
пункта проката реабилитационного  
оборудования**

В целях реализации комплекса мер по развитию эффективных практик активной поддержки родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на территории Новосибирской области, утвержденного приказом министерства социального развития Новосибирской области от 08.09.2016 № 706 и реализуемого при финансовой поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, повышения качества жизни семей, воспитывающих детей-инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, создания условий для реабилитации детей в домашних условиях

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить комплекс мер по организации деятельности пункта проката технических средств реабилитации (реабилитационного оборудования) для детей-инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата в ГАУ НСО «Комплексный центр социальной адаптации инвалидов» согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



Л.Д. Пугачева

Комплекс мер по организации деятельности пункта проката технических средств реабилитации (реабилитационного оборудования) для детей-инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации
1	Разработка и утверждение положения о пункте проката технических средств реабилитации (реабилитационного оборудования) для детей-инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата	октябрь-ноябрь 2016 г.
2	Подготовка помещения для размещения пункта проката технических средств реабилитации (реабилитационного оборудования)	октябрь-ноябрь 2016 г.
3	Участие в заключении договора на приобретение технических средств реабилитации (реабилитационного оборудования)	октябрь-ноябрь 2016 г.
4	Осуществление приемки технических средств реабилитации (реабилитационного оборудования) по договору	октябрь-ноябрь 2016 г.
5	Оформление документации для оказания услуг проката технических средств реабилитации (реабилитационного оборудования)	октябрь-ноябрь 2016 г.